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Rewitalizacja linii kolejowej
Informacja na temat postępu prac dotyczących realizacji projektu

2 listopada 2014

Informacja na temat postępu prac dotyczących realizacji projektu pn. „Rewitalizacja
linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji
projektowej”.

W wyniku pierwszego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej
zostały wykonane: mapy zasadnicze oraz Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowe, które
przedstawiały możliwe warianty realizacji projektu. Po przeanalizowaniu opracowanej
dokumentacji, skorzystano z prawa opcji i przystąpiono do kolejnego elementu realizacji
projektu, na które składało się opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej oraz
Dokumentacji OOŚ.

Wykonawcą niniejszej dokumentacji była firma WYG International Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie. Koszt opracowania wyniósł 848 700,00 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu obejmuje ponadto opracowanie Studium Wykonalności
oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co będzie stanowiło
kolejny etap prac, zaplanowany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Całkowita wartość realizacji projektu: 2 000 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 500 000,00 zł, co stanowi 75%
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2015 r.
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